COCOMO’S1 permite estimar cómo se distribuye el esfuerzo y el tiempo en las distintas fases del desarrollo de un proyecto dentro de cada fase.

Diseño del producto. Arquitectura del hardware, software y las estructuras de datos y control

Diseño detallado. Diseño de componentes.
Codificación y testeo de unidades. creación de componentes.

Integración y testeo. Se fusionan todas las componentes.

Sistema de préstamos universitarios (Modo orgánico)

8 KSLOC → Tamaño Intermedio

Esfuerzo:

$$PM = 2.4\,(KSLOC)^{1.05}$$
$$PM = 2.4\,(8)^{1.05}$$
$$PM = 2.4\,(8.87)$$
$$PM = 21.28$$

Cronograma:

$$TDEV = 2.5\,(PM)^{0.38}$$
$$TDEV = 2.5\,(21.28)^{0.38}$$
$$TDEV = 2.5\,(3.19)$$
$$TDEV = 7.97$$

Distribución del esfuerzo				
Requerimientos			6	1.276
Diseño	16	3.404		
Programación	65	13.832		
Diseño detallado			25	5.32
Codificación y testeo			40	8.512
Integración y testeo	19	4.043		
Distribución del cronograma				
Requerimientos			11	0.879
Diseño del producto	19	1.514		
Programación	59	4.702		
Integración y testeo	22	1.753		

Sistema integral de inventarios (Semiacoplado)

32 KSLOC → Tamaño Medio

Esfuerzo:

$$PM = 3.0\ (KSLOC)^{1.12}$$
$$PM = 3.0\ (32)^{1.12}$$
$$PM = 3.0\ (48.502)$$
$$PM = 145.506$$

Cronograma:

$$TDEV = 2.5\ (PM)^{0.35}$$
$$TDEV = 2.5\ (145.506)^{0.35}$$
$$TDEV = 2.5\ (5.714)$$
$$TDEV = 14.285$$

Distribución del esfuerzo				
Requerimientos			7	10.185
Diseño	17	24.736		
Programación	58	84.393		
Diseño detallado			25	36.376
Codificación y testeo			33	48.016
Integración y testeo	25	36.376		
Distribución del cronograma				
Requerimientos			20	2.857
Diseño del producto	26	3.714		
Programación	48	6.856		
Integración y testeo	26	3.714		

Sistema de control industrial (Empotrado)

128 KSLOC → Tamaño Grande

Esfuerzo:

$$PM = 3.6\,(KSLOC)^{1.20}$$
$$PM = 3.6\,(128)^{1.20}$$
$$PM = 3.6\,(337.794)$$
$$PM = 1,216.058$$

Cronograma:

$$TDEV = 2.5\,(PM)^{0.32}$$
$$TDEV = 2.5\,(1,216.058)^{0.32}$$
$$TDEV = 2.5\,(9.709)$$
$$TDEV = 24.272$$

Distribución del esfuerzo				
Requerimientos			8	97.284
Diseño	18	218.890		
Programación	51	620.189		
Diseño detallado			25	304.014
Codificación y testeo			26	316.175
Integración y testeo	31	376.977		
Distribución del cronograma				
Requerimientos			36	8.737
Diseño del producto	36	8.737		
Programación	36	8.737		
Integración y testeo	28	6.796		